

**План – график мероприятий (дорожная карта) введения и реализации
с 1 сентября 2023 года ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС СОО в 10-х классах**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МО «город Екатеринбург» на 2023 год	I квартал 2023 года	Департамент образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
2	Разработка (корректировка) и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО на 2023 год	I квартал 2023 года	РУО, муниципальные общеобразовательные организации (далее – ОО)
3	Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС в муниципальных общеобразовательных организациях	I - IV кварталы 2023 года	Департамент образования, РУО, ОО (в соответствии с запросом Министерства)
4	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесение изменений в должностные инструкции работников	I - II кварталы 2023 года	ОО
5	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение, режим занятий, в том числе: школам №№ 2, 9, 13, 110 предусмотреть на уровне ООО переход с 1.09.2023 на 5-дневную учебную неделю; школам №№ 2, 9, 35, 110 предусмотреть на уровне СОО (будущие 10 классы) переход с 1.09.2023 на 5-дневную учебную неделю)	I - II кварталы 2023 года	ОО
6	Приведение основных общеобразовательных программ уровней НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными	не позднее II квартала 2023 года	ОО

	общеобразовательными программами		
7	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	не позднее II квартала 2023 года и далее постоянно	ОО
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
8	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	ОО, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя, (ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
9	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Департамент образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя, (ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
10	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2023 года	ОО
11	Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	I - IV кварталы 2023 года	Департамент образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя
12	Проведение комплексного анализа реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) и готовности ОО к введению ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Департамент образования, РУО (по запросу Министерства образования и молодежной политики СО)
13	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	I квартал 2023 года	ОО
14	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2023 года	ОО
15	Обеспечение координации организационных структур ОО по подготовке к введению ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Департамент образования, РУО, ОО
16	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей	I - II кварталы	ОО

	сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработка плана методической работы	2023 года	
17	Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, включая проектирование ООП СОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
18	Формирование списков учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотек ОО под ФГОС НОО, ООО, СОО	I - IV кварталы 2023 года	ОО
19	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
20	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I квартал 2023 года	Департамент образования, РУО, ОО
21	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Департамент образования, РУО, ОО в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО
22	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Департамент образования, РУО, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
23	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
24	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО штатного расписания	I - III кварталы 2023 года	ОО
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			

25	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО и о ходе введения ФГОС СОО в ОО	I - II кварталы 2023 года	Департамент образования, РУО, ОО
26	Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО	не реже одного раза в полугодие в течение 2023 года	Департамент образования, РУО, ОО
27	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
28	Поведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	ОО
29	Получение согласий родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО (будущие 3, 4 классы), ФГОС ООО (будущие 5, 7 класс)	II - III кварталы 2023 года	ОО
30	Размещение на сайтах ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)	I - IV кварталы 2023 года	ОО
Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
31	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Департамент образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», ОО
32	Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
33	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-	I - IV кварталы	

	методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	2023 года	ОО
Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
34	Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в части содержания зданий и сооружений и реализации дополнительных общеобразовательных программ	I - IV кварталы 2023 года	Департамент образования
35	Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	ОО